




जोरायल गाउँपालिका

योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति

द्वारा

जोरायल गाउँ कार्यपालिकाको बैठक समक्ष प्रस्तुत

अनुगमन प्रतिवेदन



जोरायल गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

रावतकट्टे, डोटी

मिति २०८१ साउन १५ गते सोमबार

१. परिचय:

जोरायल गाउँपालिकाद्वारा चालु आ.व. २०८०/०८१ मा संचालित विभिन्न योजनाहरूको समग्र अनुगमन प्रयोजनका लागि "जोरायल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८" को दफा ३ को उपदफा (१) ले व्यवस्था गरे बमोजिम गठित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले योजना सम्झौता देखी कार्यसम्पन्न हुने समयसम्म विभिन्न मितिमा गरेको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा गाउँबासीहरूको छलफलको आधारमा विभिन्न राय, सुझाव, आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन गरी यस समितिमा ती राय, सुझाव, सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको व्यापक छलफल तथा समिक्षा गरी निस्किएको निचोडको आधारमा यो अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

समितिबाट गरिएको अनुगमनको शिलशिलामा गाउँपालिकाबाट संचालित विकास आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति, वित्तीय समस्या, व्यवस्थापकीय कमजोरी लगायतका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा यथार्थ र विस्तृत रूपमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो । योजना कार्यान्वयनको विविध पक्षको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा के कस्ता समस्याहरू आइपर्दा रहेछन्, आगामी वर्षहरूमा गाउँपालिकाबाट योजना छनौट तथा संचालन गर्दा कुन कुन पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ जस्ता कुराहरूमा गाउँबासीहरूसंग पत्यक्ष रूपमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने र जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको छ ।

२. अनुगमनको औचित्य:

जनताको करबाट संकलित रकमबाट नै देशको विकास निर्माणका सम्पूर्ण गतिविधिहरू संचालन हुन्छन् । साथै त्यस्ता विकास आयोजनाहरूलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको नै ठूलो योगदान हुने गर्दछ । कुनै पनि आयोजनाहरू सफल रूपमा संचालन गर्न गाउँपालिकाले मात्रै एकलैले गरेको प्रयास सफल नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण गाउँपालिकाद्वारा संचालित योजनाहरूको अनुगमन समितिका पदाधिकारी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा समुदायले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी देखिएका समस्याहरू, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका राम्रा पक्षहरूको बारेमा वृहत छलफल गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई मार्गदर्शनको रूपमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

३. अनुगमनको उद्देश्य:

- आयोजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने ।
- कार्यतालिका बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन भए नभएको यकिन गरी नभएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने ।
- विभिन्न आयोजनाहरूको कार्यसंचालनको स्थिति, गुणस्तरको अवस्था तथा उपभोक्ताहरूको राय, सुझाव समेतको आधारमा आयोजनाहरूको अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको लेखाजोखा गरी आवश्यक सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका समक्ष पेश गर्ने ।
- विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय सहभागिता वृद्धि गर्ने ।

४. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी:

पालिका स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति

संयोजक: श्री जमुना कुमारी बोहरा (गाउँपालिका उपाध्यक्ष)

सदस्य: श्री गणेश दत्त भट्ट (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

सदस्य: श्री नविन ओझा (वडा अध्यक्ष, ३ नं. वडा)

सदस्य: श्री खगिता वि.क. (कार्यपालिका सदस्य)

सदस्य सचिव: श्री चन्द्र सिंह ऐडी (प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख)

वडा स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति

संयोजक: सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष

सदस्य: सम्बन्धित वडाका वडा सदस्यहरु

सदस्य सचिव: सम्बन्धित वडाको वडा सचिव

आमन्त्रित सदस्यहरु:

गाउँपालिका अध्यक्ष

सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रको संयोजक

सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने कर्मचारी

कार्यपालिका सदस्यहरु

५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:

- योजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा गरिएको नतिजा प्राप्तिमा लागि सहजीकरण गर्ने ।
- गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजना अनुगमनका लागि वार्षिक कार्यतालिका बनाई कार्यपालिकालाई जानकारी दिने,
- कार्यतालिका अनुसार नियमित र आवश्यकता अनुसार आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार समितिका कृयाकलापहरुमा विज्ञलाई संलग्न गराउने,
- अनुगमन सम्पन्न भएको सात दिनभित्र सोको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गरी कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गर्ने गराउने,
- अनुगमनको क्रममा देखिएका विषयमा सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक तथा सम्बद्ध उपभोक्ता समिति, परामर्शदाता एबम् निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिने,
- योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका विवाद वा समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

- योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा कुनै हिनामिना, अनियमितता वा तोकिएको गुणस्तर र परिमाण नभएको व्यहोरा यकिन हुन आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि रायसहित कार्यपालिकामा पेश गर्ने,
- अनुगमन कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन तयारी गरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यपालिकामा पेश गर्ने,
- समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको श्रावण महिनाभित्र कार्यालयको वेबसाइट र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।

६. अनुगमन विधि:

अनुगमन समितिलाई कार्यविधिले निर्देश गरे बमोजिम आयोजना स्थलमा सरोकारवाला समेतको सहभागितामा प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गर्ने, लाभान्वित वर्ग तथा सरोकारवालाहरूसंग छलफल तथा अन्तक्रिया गर्ने, आयोजनाको लागत इस्टिमेटको अध्ययन तथा सो अनुसार फिल्डमा कार्य भए नभएको हेर्ने, आयोजनाको खर्च सार्वजनिक तथा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने, संचालित आयोजनाको औचित्य, आवश्यकता र महत्वको बारेमा समेत व्यापक रुपमा स्थानीय संग छलफल र परामर्श गरी सोही आधारमा आयोजनाहरूको विविध पक्षहरूको व्यापक व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको छ ।

७. अनुगमनको क्षेत्र:

यस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले अनुगमन गरेका जोरायल गाउँपालिकाद्वारा चालु आ.व. २०८०/०८१ मा विभिन्न वडाहरूमा संचालित तपसिलका योजनाहरूलाई यस अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएको छ ।

तपसिल:

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
८०७७१५०३१०१ जोरायल गाउँपालिका					
१	संकलन केन्द्र तथा Rustic store निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१०,००,०००.०	९,५७,६९७.०	९५.७७
२	भाडे सडक निर्माण, वडा न ३	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९६,४८९.०	९९.१२
३	गाजरी सिस्याडी खैगाड सडक, वडा न ४	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१०,००,०००.०	९,९७,७३९.०	९९.७७
४	विठोडा सित्तोली पियलकाडा सडक निर्माण, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,६०,०००.०	१,५७,९५९.०	९८.७२
५	कालावन तल्लोसेन धारापानी सडक निर्माण, वडा न २	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,९३५.०	९८.९४
६	बुडेताल सडक निर्माण, वडा न ४	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९६,३००.०	९९.२६
७	इखडा सडक निर्माण, वडा न २	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९८,६६४.०	९९.६७

८	सानीगाड डाडागाउ सडक निर्माण, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९०,१९८.०	९५.१०
९	अनरकट्टे सडक निर्माण, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,७९,१८६.०	९५.८४
१०	पर्यटकीय स्थल छहरा झरना सडक साझेदारी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७०,००,०००.०	७०,००,०००.०	१००.००
११	ओखडानी खैगाड सडक, वडा न ४	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७,००,०००.०	६,९९,३२०.०	९९.९०
१२	खालबस्ता चिरकिट्टे सडक सरसफाई, वडा न. ५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,५९,५४३.०	७९.७७
१३	वारपाखे र चडेपानी हार्ड कटिड, वडा न १	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९४,११२.०	९८.०४
१४	बगर खार तोली सडक, वडा न १	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,९५९.०	९९.९८
१५	हाट मणिपुर सडक खण्डमा पक्की नाली तथा आरसिसि फुटपाथ निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२०,००,०००.०	१९,९७,७७९.०	९९.८९
१६	मुड्यौल दह सिस्मडा सडक	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,४६,०००.०	१,४६,०००.०	१००.००
१७	मुड्यौल दह सिस्मडा सडक	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	३,००,०००.०	२,९२,६१९.०	९७.५४
१८	सिर्सी सडक निर्माण, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,८५१.०	९९.९०
१९	बाजिलोक गुयली रावलगाउ सडक मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,४०,०००.०	५,४०,०००.०	१००.००
२०	सुवासखोला देखि बेलालपानी सडक निर्माण, वडा न ३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९४,४८३.०	९८.९०
२१	थली सडक निर्माण, वडा न ४	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८,००,०००.०	७,८५,०२४.०	९८.१३
२२	साकिनडाडा कृषि सडक निर्माण, वडा न १	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९९,४७४.०	९९.८२
२३	दह सडक निर्माण, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९९,००५.०	९९.६७
२४	बाजिलोक गुएली रावलगाउ सडक मर्मत संभार, वडा न ४	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१०,००,०००.०	९,९७,८३०.०	९९.७८

२५	धारापानी स्ल्याब पुल निर्माण, वडा न २	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९७,४३३.०	९९.१४
२६	मणिपुर खारतोली सडक, वडा न १	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,३५२.०	९९.६८
२७	बाजिलोक रिडरोड स्तरोन्नति	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६,००,०००.०	५,९७,५३०.०	९९.५९
२८	हाट मणिपुर घोरडी सडक साझेदारी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३०,००,०००.०	२८,५०,३१३.०	९५.०१
२९	ग्वानी सडक तटबन्धन, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,९५४.०	९९.९७
३०	छहरा झरना ग्याबिन जाली निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१०,००,०००.०	१०,००,०००.०	१००.००
३१	डढियाखेत सिचाई योजना नवलपुर, वडा न ३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,२९०.०	९९.१५
३२	सिलङ्गी खेत सिचाई, वडा न ३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९५,३०६.०	९८.८३
३३	गुनड बिचगाउ सिचाई योजना, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९२,७९०.०	९८.२०
३४	डढियाखेत सिचाई नहर गडसेरा, वडा न ५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९७,२२०.०	९९.०७
३५	साउने खोला तडा सिचाई वाल निर्माण, वडा न ३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,५२०.०	९९.७६
३६	छतिवन महिला कृषि सहकारी मार्फत खानेपानी उद्योग स्थापना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९८,६६०.०	९९.५५
३७	बुडाखोला तुसे लिफ्ट खानेपानी, वडा न १	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९५,३७७.०	९८.८४
३८	गोगनपानी लिफ्ट खानेपानी क्रमागत, वडा न १	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९७,९२३.०	९९.४८
३९	२ न वडा सडक सरसफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९८,८३५.०	९९.७७
४०	बुडर बजार फोहोर व्यवस्थापन तथा डम्पिङ साइट निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,०९२.०	९९.०५
४१	लक्ष्मी आ. वि. गुनड घेरबार, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,६६१.०	९९.८३

४२	छहरा झरना जाने बाटोमा तारजाली घेरवार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१०,००,०००.०	९,९६,१५०.०	९९.६२
४३	भगवती आ. वि. घेरवार, वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,८६३.०	९९.९३
४४	अध्यक्ष निवासको आगनमा माटो भरान तथा सोलिड/ पिसिसि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,०३६.०	९९.०४
४५	डोबडा मन्दिर निर्माण क्रमागत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९७,६७८.०	९९.२३
४६	थली केदार गुफा संरक्षण, वडा न ४	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९१,८५०.०	९८.३७
४७	गाउँपालिका भवन पछाडि पर्खाल निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,५०,०००.०	५,४८,०३३.०	९९.६४
४८	कालिका आ. वि. घेरवार, सिरोडा , वडा न ६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९५,३३५.०	९७.६७
४९	अल्याडी जनजाती भवन निर्माण, वडा न ३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९७,९३६.०	९९.३१
५०	रत्न आ. वि. रावतकट्टे घेरवार , वडा न ३	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९८,७४४.०	९९.५८
५१	घण्टेश्वर मा. वि. का विभिन्न भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत संभार कार्य	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,८२,३८९.०	९५.६०
५२	विष्णुपादुका जजना उल्जे सडक स्तरोन्नति	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,८९,२४५.०	९७.८५
८०७७१५०३२०१ जोरायल गाउँपालिकावडा नं.१					
५३	तल्लो गौरा कृषि सडक	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,६७९.०	९९.७९
५४	कटपत्तेखान नगानी कृषि सडक	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,७६५.०	९९.७७
५५	पैराठा गैरीघार कृषि सडक	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४३,४२५.०	९५.६२
५६	गोगनपानी ठूलोभिर सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,२१६.०	९९.४८
५७	बेरुपाटा सुनलेक सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,७८७.०	९९.८६

५८	बेरुपाटा, नगानी, सानीखैगाड विद्युत लाइन विस्तार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९५,१२६.०	९८.७८
५९	गौरा मुखिया नाउला ट्याङ्की निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९७,४०२.०	९७.४०
६०	डोबरा सिचाई पोखरी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९५,४६५.०	९५.४७
६१	हिस्सा टोलमा ५ वटा पोखरी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,५९८.०	९९.६०
६२	पत्थरखानी नाउला निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	५०,०००.०	१००.००
६३	जुगेपानी मुहान निर्माण खार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३०,०००.०	२८,७०१.०	९५.६७
६४	उतिस्यानी खानेपानी मर्मत खार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४२,२२३.०	९४.८२
६५	साकिनडाडा हेल्भेटास खानेपानी मुहान मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८०,०००.०	७४,६२०.०	९३.२८
६६	डडेखोला खानेपानी पाइप खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,४८६.००	९९.४९
६७	खडिना नाउला मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४७,०९५.०	९४.१९
६८	डोबरा नाउला निर्माण हिस्सा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४८,०००.०	९६.००
६९	गोगनपानी दाडड ट्याङ्की सफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४७,२६७.०	९४.५३
७०	झुरकाडा पल्लो मुहान मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४९,१४०.०	९८.२८
७१	मल्लो वडाखेत नाउला निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४९,०९५.०	९८.१९
७२	क्रेसर ठूलोखोला खानेपानी ईन्टेक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४९,०९५.०	९८.१९
७३	बुढेखोला खानेपानी तुसे	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४९,२०३.०	९८.४१
७४	वडा स्तरीय सडक सरसफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९७,२४४.०	९९.३१

७५	आदेश दलित जनजाति बालविकास केन्द्र भवन प्लाष्टर	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,२२४.०	९९.२२
७६	साकिनडाडा ब्रम्हा मन्दिरको पिल्लर निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९७,९२२.०	९७.९२
७७	बैरगडा मसानी टहरा निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,१३३.०	९९.१३
७८	गौरा सार्वजनिक मंच निर्माण	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,८३५.०	९९.४२
७९	जनता आ. वि. फर्निचर तथा रंगरोगन	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९६,५३२.०	९८.२७
८०	गौरीशंकर मा. वि. रंगरोगन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,४०२.०	९९.७०
८०७७१५०३२०२ जोरायल गाउँपालिकावडा नं.२					
८१	टेण्ड , भाडा, वर्तन कुर्सी खरिद योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,०१७.०	९९.०२
८२	जनसेवा आ. वि. कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,९००.०	९९.९०
८३	सेला सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,५९४.०	९८.५९
८४	चौड राजीपुर देउजाल रिडरोड योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,८०९.०	९८.८१
८५	वडा स्तरीय सडक सरसफाई योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९४,८५५.०	९४.८६
८६	सौर्य सडक बत्ती जडान	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९६,३३३.०	९९.०८
८७	रुपसकाडा ढल निकास तथा तटबन्धन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४८,६४४.०	९९.१०
८८	बुचाटोल खानेपानी मुहान संरक्षण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,६७१.०	९८.६७
८९	गरुड मसानीथान खानेपानी तथा बत्ती योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४८,५९८.०	९९.०७
९०	विछल मसाडी खानेपानी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,८७६.०	९८.८८
९१	खसरे खानेपानी मर्मत योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,८४१.०	९८.८४

९२	खानेपानी पाइप खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४७,०२९.०	९८.०२
९३	रुपसकाडा खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,६६०.०	९८.६६
९४	डिलासैनी वाल विकास भवन निर्माण योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,७२१.०	९९.३६
९५	पैयाखली चिहान व्यवस्थापन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,५९९.०	९८.६०
९६	भुमिराज केदार आ. वि. वसेनी घेरवार तथा गोकुल कृषि सडक	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४२,६३३.०	९५.०९
९७	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई रिठा घेरवार तथा खेल मैदान	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४८,९३५.०	९९.२९
९८	कफलकट्टेश्वर मन्दिर घेरवार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४८,९५१.०	९९.३०
९६	मेलखोला बडिमालिका कृषि समुह भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,४३०.०	९९.२२
१००	छहरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भवन मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,५६४.०	९९.२८
१०१	लालीगुरास आमा समुह भवन मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९४,१६८.०	९४.१७
१०२	सन्यासी कुटी भवन अधुरो योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,६७६.०	९९.३४
१०३	२ न. वडा कार्यालय रंगरोगन तथा व्यवस्थापन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	४७,४८७.०	९४.९७
८०७७१५०३२०३ जोरायल गाउँपालिकावडा नं.३					
१०४	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सामाग्री खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,४९,०००.०	५,४८,९८९.०	१००.००
१०५	३ न वडा सडक सफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९६,१५४.०	९९.२३
१०६	कालिछिल सल्याब निर्माण सामाग्री खरिद	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	२,१०,०००.०	२,०८,९८२.०	९९.५२
१०७	वडा स्तरीय विद्युत विस्तार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	११,००,०००.०	१०,९५,२६८.०	९९.५७
१०८	साहनीगाउ खानेपानी निर्माण	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	२,३४,०००.०	२,३३,०७८.०	९९.६१

१०९	लस्कर खानेपानी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९४,७९४.०	९४.७९
११०	डोबडा खानेपानी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,२०,०००.०	१,१३,०८७.०	९४.२४
१११	साहनीगाउ खानेपानी निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,२९४.०	९९.१५
११२	पल्लो बरम डिजेल मिल निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,८२९.०	९९.४१
११३	शिव मन्दिर मर्मत संभार	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३०,०००.०	२९,८१८.०	९९.३९
११४	ईलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४८,६३३.०	९९.०९
११५	पल्लो बरम डिजेल मिल निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९४,६९६.०	९४.७०
८०७७१५०३२०४ जोरायल गाउँपालिकावडा नं.४					
११६	बगडेगडा बाँझ रातामाटी सडक मर्मत तथा निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,७२,६९८.०	९०.९०
११७	नाचन्थली सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,४०९.०	९९.६१
११८	४ न वडा स्तरीय सडक सरसफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९५,१२५.०	९९.०३
११९	ऐतोडा सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४५,१६१.०	९६.७७
१२०	आरुखर्क सडक सर्वे	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	१,००,०००.०	१००.००
१२१	थली र खैगाड सडक सफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,४९५.०	९८.५०
१२२	जोखेडा सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,४८६.०	९९.६६
१२३	कोटीखोला सडक निर्माण बगस्ती	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९३,३६०.०	९७.७९
१२४	खलङ्गा देउढुङ्गा सडक निर्माण मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,२२२.०	९९.११
१२५	तल्लो सिराड कुंडी विद्यालय सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,८९,१८६.०	९६.४०

१२६	देउथला मल्लेक बनमटेला सडक निर्माण	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,८९,५५८.०	९७.३९
१२७	मसानी बुङ्गा क्षेपत्रा सडक मर्मत	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३,००,०००.०	२,८७,७३३.०	९५.९१
१२८	भजना दुवागुनड डुब्की सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.०	२,९९,८७७.०	९९.९६
१२९	विद्युत लाइन विस्तार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,३७,२८४.०	९१.५२
१३०	छडिदेउ सिँचाई योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,८२५.०	९९.४१
१३१	साहुघाट सिँचाई योजना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,१३५.०	९९.५७
१३२	सुगमवाल आ. वि. भवन प्लाष्टर	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९८,८५१.०	९८.८५
१३३	महासरस्वती मा. वि. भवन प्लाष्टर मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,१३२.०	९९.१३
१३४	पिपल्कण्डे आमा समुह भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,५०,०००.०	२,४८,९३९.०	९९.५८
१३५	तलाल फलेडी आमा समुह भवन निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,५०,०००.०	२,४८,५६२.०	९९.४२
१३६	खैगाड आ. वि. भवन प्लाष्टर मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९७,८६२.०	९८.९३
१३७	विनोडा गाजरी सिस्याडी कृषि मिल	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.०	३,९३,८१८.०	९८.४५
८०७७१५०३२०५ जोरायल गाउँपालिकावडा नं.५					
१३८	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सामाग्री खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,४९,०००.०	१,४८,९७१.०	९९.९८
१३९	खतेडा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई फर्निचर व्यवस्थापन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	१,००,०००.०	१००.००
१४०	तेनले स्ल्याब पुल निर्माण क्रमागत	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	२,७५,०००.०	२,३१,६८५.०	८४.२५
१४१	गडसेरी गाड लघु जलविद्युत व्यवस्थापन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,५०,०००.०	१००.००
१४२	चौकी खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९०,११८.०	९०.१२

१४३	आलीवाटा खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९७,४७९.०	९७.४८
१४४	गल्टी खोला खानेपानी मर्मत	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९७,०७२.०	९८.५४
१४५	धामीगाउ खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९६,८१३.०	९६.८१
१४६	धौलाकाडा पातलीगाउ खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४७,५७७.०	९८.३८
१४७	पाइप खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	१,००,०००.०	१००.००
१४८	बन्दार खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४४,००६.०	९६.००
१४९	वडा नं. ५ सडक सफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,२९९.०	९९.५९
१५०	भगवती मन्दिर पक्कीबाटो मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९२,९०९.०	९२.९९
१५१	प्रहरी पोष्ट भान्साघर मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२५,०००.०	२४,७४५.०	९८.९८
१५२	पणरे देवता परिसर निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४०,६५६.०	९३.७७
१५३	फलटे देवता मन्दिर	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४८,७७८.०	९९.१९
१५४	देउखला बाल मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७५,०००.०	७३,२७९.०	९७.७९
८०७७१५०३२०६ जोरायल गाउँपालिकावडा नं.६					
१५५	६ न वडा सडक सरसफाई	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९९,९६९.०	९९.९९
१५६	सानीगाड डाडागाउ सडक निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	५,००,०००.०	१००.००
१५७	ग्वानी सडक निर्माण	सुदुर पश्चिम प्रदेश - समानिकरण अनुदान	५,००,०००.०	४,९९,०१९.०	९९.८०
१५८	विद्युत लाइन विस्तार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४६,२२४.०	९७.४८
१५९	पाइप खरिद	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५०,०००.०	५०,०००.०	१००.००

१६०	मल्लो न्वाली सिचाई पोखरी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,३४३.०	९९.५६
१६१	उजगला खानेपानी मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,९६०.०	९९.९६
१६२	गाबर मन्दिर मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.०	९९,०७२.०	९९.०७
१६३	भोल्डाडी मन्दिर निर्माण	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.०	१,४९,४७८.०	९९.६५
१६४	मष्टा देवस्थल	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७५,०००.०	७५,०००.०	१००.००
१६५	निरौली सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई घेरवार	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७०,०००.०	६६,७६४.०	९५.३८
१६६	मष्टा देवस्थल निर्माण बगिडा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,५०,०००.०	२,३८,०१०.०	९५.२०
१६७	त्रिशुलडाडा आ. वि. विद्यालय मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९८,४४५.०	९९.२२
१६८	गुनड आमा समुह भवन मर्मत	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,२०,०००.०	१,१४,८९५.०	९५.७५
१६९	सरस्वती आ. वि. बसौटी तटबन्धन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.०	१,९९,८२५.०	९९.९१
८०७७१५०३५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)					
१७०	नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोगर्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)	आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)	८,००,०००.०	७,९०,६९८.०	९८.८४
१७१	नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम	आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)	१,००,००,०००.०	९७,४३,४४६.०	९७.४३
१७२	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण वडा नं. ४	आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)	१५,००,०००.०	१४,९३,२३४.०	९९.५५
१७३	तेल्परा कसडी , देउजाल कमला नदी , गदिसल शान्तिनगर, जोरायल गाउँपालिका, डोटी	आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)	२५,००,०००.०	२४,९३,१७२.०	९९.७३
८०७७१५०३५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)					

१७४	पर्यटकीय स्थल छहरा झरना सडक(क्रमागत)	आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)	९०,००,०००.०	४९,७२,४४३.०	५५.२५
१७५	हाट मणिपुर घोरडी, वडा नं. ४ र १	आन्तरिक ऋण - नगद (आन्तरिक ऋण)	५०,००,०००.०	२८,८७,७२०.०	५७.७५
८०७७१५०३५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)					
१७६	श्री गौरीशंकर मावि फर्निचर खरिद तथा निर्माण , जोरायल गा पा १ गौरा डोटी	सुदुर पश्चिम प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१०,००,०००.०	९,५८,८६६.०	९५.८९
१७७	साना सिचाई निर्माण तथा मर्मत संभार	सुदुर पश्चिम प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१२,००,०००.०	११,४१,३३८.०	९५.११
१७८	भिमदत्त पन्तको सालिक निर्माण गड्लेक जोरायल गाउँपालिका डोटी	सुदुर पश्चिम प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१०,००,०००.०	९,९७,६५६.०	९९.७७
८०७७१५०३५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान)					
१७९	देउथला लिफ्ट खानेपानी योजना, वडा नं. ४	सुदुर पश्चिम प्रदेश - विशेष अनुदान चालु	३०,००,०००.०	२७,३५,६१५.५	९१.१९
१८०	घोरडी लिफ्ट खानेपानी योजना, वडा नं. १	सुदुर पश्चिम प्रदेश - विशेष अनुदान चालु	२५,००,०००.०	२२,४२,१९६.५	८९.६९

८. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएका विविध पक्षहरू:

- सुरुवाती समयमा समितिले गरेको अनुगमनको शिलशिलामा कतिपय आयोजनाहरूको हकमा लागत ईष्टिमेट तयार नगरी बजेट विनियोजन भएको कारण साना-साना योजना पनि एक आ.व. मा सम्पन्न गर्न नसकिने र एउटै सानो योजनामा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
- उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न गठित अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरू अपेक्षाकृत रुपमा निस्क्रिय रहेको पाइयो ।
- उपभोक्ता समितिमा पनि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष वाहेक अन्य सदस्यहरू प्रकृया पुरा गर्न मात्र समितिमा बसेको तर योजनाको लागत ईष्टिमेट र बजेटको सिमा सम्बन्धमा चासो नराखेको देखियो ।
- उपभोक्ता समिति तथा अन्य समिति मार्फत संचालन गर्ने भनि गाउँपालिकाको कार्यालयसंग सम्झौता भएका कतिपय योजनाहरू घटिघटाउमा तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा दिई योजना संचालन भएको पाइयो ।
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू बाहेक अन्य लाभग्राहीहरूलाई आफ्नो टोलवस्तीका योजनाको बारेमा कुनै जानकारी नहुने गरेको पाइयो ।

९. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएका समस्याहरु:

- समयमा अनुगमन गर्न यातायातको असुविधा भएको ।
- वर्षातको समयमा बाटोघाटो अवरुद्ध भै योजना स्थलमा जान नसकिएको ।
- उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिँदा समेत नियम, कानून र विधि प्रक्रियाका विषयमा चासो नदिएको ।
- उपभोक्ता समितिले समयसमयमा प्राविधिकहरूसँग इष्टिमेट तथा निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नुपर्नेमा नगरेको देखियो ।
- उपभोक्ता द्वारा लागत अनुमान (इष्टिमेट) बमोजिम काम नगरी बढी विल उठाउन प्राविधिकहरुलाई दबाब दिने गरेको ।
- योजनाको निर्माण कार्य संचालन गर्नुभन्दा अगाडी नै सूचना पाटी राख्नुपर्नेमा काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र बनाएको ।
- केही योजनाहरु आ.व. को अन्त्यमा आएर काम गर्ने पवृति कायमै रहेको ।
- कामको गुणस्तर कायम गर्नमा केही उपभोक्ताहरु उदासिन रहेका ।
- सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयमा सक्नुपर्ने कतिपय योजनाहरु समयमै सम्पन्न नगरेको ।
- केही उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले प्राविधिक तथा अनुगमन समितिले दिएको सुझावको वेवास्ता गरेको ।
- वडा स्तरीय अनुगमन समिति योजना कार्यान्वयन चरणमा खासै सक्रिय नदेखिएको ।
- योजना संचालन देखी सम्पन्न सम्म सबै चरणका फोटोहरु पेश गर्नुपर्नेमा सम्पन्न भएका फोटो मात्र पेश गर्ने गरेको ।
- केही योजनाहरुको सम्झौता तथा भुक्तानी प्रयोजनका लागि समिति मार्फत कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य व्यक्ति मार्फत पेश हुने गरेको ।
- वडा कार्यालयबाट कागजातहरु रुजु नगरेरै सिफारिस गर्ने गरेको ।
- अधिकांश उपभोक्ता समितिले भुक्तानी प्रक्रियाका कागजातहरु पालिका आएर मात्र मिलाउने गरेको ।

१०. अनुगमनको क्रममा उपभोक्ताहरुबाट आएका सुझावहरु:

- योजना स्वीकृत भएपछि उपभोक्ता मार्फत संचालन हुने योजनाहरुका लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम समयमै प्रदान गर्नुपर्ने ।
- योजना स्वीकृत हुनुभन्दा पहिले लागत अनुमान तयार गरी लागत अनुमानको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
- लागत इष्टिमेट अग्रजीमा हुँदा सबै उपभोक्ताहरुले बुझ्न कठिनाई भएकोले नेपालीमा गर्दा राम्रो हुने ।
- भौगोलिक विकटताका कारण जिल्ला दररेट अनुसार काम गर्न समस्या भएकोले स्थानीय दररेट कायम गर्नुपर्ने ।
- सडक निर्माण कार्य टेण्डर मार्फत संचालन गर्नुपर्ने ।

११. योजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू:

- कुनै पनि योजनाहरूको संचालन गर्नु पूर्व, संचालन भइरहेको समयमा र सम्पन्न भइसकेपछि कम्तिमा तीन चरणमा अनिवार्य रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिसकेपछि मात्र अनुगमन प्रतिवेदन दिने कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सबै सदस्यहरूले योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने ।
- योजनाहरूको प्राविधिक नापजाँच र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य संगसंगै गर्ने/गराउने ।
- इस्टिमेट अनुसार काम गरे नगरेको नियमित रूपमा अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव सल्लाह दिने ।
- उपभोक्ता स्तरीय अनुगमन समितिले उपभोक्ता समितिलाई नियमित रूपमा राय सुझाव सल्लाह दिने तथा योजनाको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने ।
- योजनाको निर्माण कार्य संचालन गर्नुभन्दा अगाडी नै आयोजना स्थलमा सूचना पाटी राख्ने ।
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सरोकारवाहरूलाई समेत संलग्न गराई उनिहरूको राय तथा प्रतिक्रिया समेत लिने ।
- वडा कार्यालयबाट कागजातहरू रुजु गरी मात्र सिफारिस गर्ने ।
- योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यमा वडा स्तरीय अनुगमन समिति सक्रिय हुनुपर्ने ।

१२. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सुझावहरू:

- उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक परीक्षण गर्दा सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी सबै उपभोक्ता तथा लाभग्राहीहरूलाई जानकारी गराई आमभेलामा सहभागी गराउनुपर्ने ।
- योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक परीक्षण गर्दा जनप्रतिनिधि तथा कार्यालयको प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउनुपर्ने ।
- योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउनका लागि सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षले वडा सदस्यहरूलाई कार्यक्षेत्र छुट्याएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने ।
- कुनै पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहिले लागत अनुमान तयार गरी सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
- गाउँपालिकाले योजना तथा बजेट विनियोजन गर्दा उक्त योजनाको बारेमा सरोकारवाला बीच छलफल गरी विवाद रहित ढंगबाट योजना संचालन हुने यकिन भएपछि मात्र योजना छनौट गर्ने ।
- उपभोक्तालाई निर्माण अवधिमा कुनै प्राविधिक कठिनाई आइपरेमा सम्बन्धित प्राविधिकले समयमै सहजिकरण गर्नुपर्ने ।

- स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गर्ने ।
- स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग नहुने तथा मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजनाको कार्यान्वयन टेण्डर मार्फत संचालन गर्नुपर्ने ।
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा उत्कृष्ट र गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने उपभोक्ता समितिलाई सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउने ।
- समयमै कार्य सम्पादन नगर्ने, गल्ती तथा कमजोरी गर्ने, समयमै पेशकी फर्ट्यौट नगर्ने, प्राविधिक लागत इष्टिमेट अनुसार काम नगरी आफूखुसी काम गर्ने, आर्थिक अनियमितता गर्ने उपभोक्ता समितिलाई दण्ड सजाय गर्ने ।
- मुख्य मुख्य योजनाहरूको अनुगमन गर्न गाउँपालिका अध्यक्षलाई समेत आमन्त्रण गर्नुपर्ने ।

१३. निष्कर्ष:

समष्टिगत रूपमा हेर्दा गाउँपालिकाद्वारा संचालित आयोजनाहरूको कार्यसंचालनको स्थिति सन्तोषजनक देखिन्छ । उपभोक्ता समितिबाट आयोजना संचालन गर्नुभन्दा पहिले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बढीभन्दा बढी लागत सहभागिता हुने आयोजनाहरूलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिन सकेमा गाउँपालिका क्षेत्रको विकासमा अझ टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदक:

जमुना कुमारी बोहरा

गाउँपालिका उपाध्यक्ष/अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक

जोरायल गाउँपालिका, डोटी